

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008387
Identifikace žádosti (Hash): ztV86P
Zkrácený název projektu: Kompostéry - Sdružení obcí regionu Most-Jih
Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 05
Název programu: Operační program Životní prostředí
Číslo výzvy: 05_18_103
Název výzvy: MŽP_103. výzva, PO 3, SC 3.1, kolová
Název projektu CZ: Prevence vzniku odpadů - Pořízení kompostérů pro Sdružení obcí regionu Most-Jih
Název projektu EN: Waste Prevention - Purchase of composts for the Association of Municipalities of the Most-South Region

Anotace projektu:

Cílem předkládaného projektu je snížit produkci biologicky rozložitelných komunálních odpadů v dotčených obcích Sdružení obcí regionu Most-Jih, a to zavedením podpory domácího kompostování. Bude pořízeno 250 kompostérů, které budou rozmístěny na zahradách jednotlivých domů. Projekt zabrání vzniku 136 t komunálních odpadů ročně.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 6,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora:

Společný akční plán:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Velký projekt

Režim financování:

Kombinovaná ex-post

Posílení vlastních zdrojů:

:

Fázovaný projekt:

Popis fázovaného projektu:

Harmonogram

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby

Předpokládané datum: 1. 1. 2019

Aktuální odhad:

Skutečné datum:

Komentář:

Realizace projektu bude zahájena od 1. 1. 2019 oslovením a následným výběrem vhodného dodavatele domácích kompostérů. Po výběru nejvhodnějšího dodavatele bude uzavřena smlouva o dodání vysoutěžených produktů.

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení

Předpokládané datum: 30. 6. 2019

Aktuální odhad:

Skutečné datum:

Komentář:

Datum, kdy je předpokládáno, že budou již všechny domácí kompostéry rozdány. Od tohoto data tak bude možné plnohodnotné využití všech kompostovacích nádob, jež byly pořízeny v rámci předkládaného projektu.

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu

05 Operační program Životní prostředí

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Číslo investiční priority, Název investiční priority	05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků
Číslo opatření, Název opatření	
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Číslo, Název	05.3.29.3.1 Prevence vzniku odpadů
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	0,00

Popis projektu

Anotace projektu

Cílem předkládaného projektu je snížit produkci biologicky rozložitelných komunálních odpadů v dotčených obcích Sdružení obcí regionu Most-Jih, a to zavedením podpory domácího kompostování. Bude pořízeno 250 kompostérů, které budou rozmístěny na zahradách jednotlivých domů. Projekt zabrání vzniku 136 t komunálních odpadů ročně.

Jaký problém projekt řeší?

V souladu s prioritami Plánů odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) a Ústeckého kraje (POH ÚK) se projekt zaměřuje na prevenci odpadů, která stojí na vrcholu hierarchie nakládání s odpady. Projekt zabraňuje vzniku odpadů, a snižuje tak množství vyprodukovaných odpadů.

Podporou domácího kompostování se sníží podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) i jejich zastoupení ve směsném komunálním odpadu (SKO), a tím i množství BRKO ukládaný na skládky. Tento projekt tak přispěje k naplňování Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, která pro ČR stanoví omezení ukládání BRKO na skládky do roku 2020, a to na úroveň 35 % produkce BRKO ve srovnání s rokem 1995.

Množství produkovaných odpadů souvisí s jejich dalším nakládáním i navazující nutnou plánovanou kapacitou. Tím, že projekt předchází vzniku odpadů, omezuje potřebnou kapacitu pro nakládání s odpady, což odráží i nižší finanční náročnost systému nakládání s odpady.

V neposlední řadě přináší projekt i ekonomické úspory původci odpadů, v tomto případě obcím náležícím do Sdružení obcí regionu Most-Jih, kterým se sníží náklady za nevzniklý odpad.

Projekt naplňuje priority POH ČR a POH ÚK.

Jaké jsou příčiny problému?

Podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ve směsném komunálním odpadu (SKO) činí v současné době 40-60 % hmotnosti. Pokud tedy nejsou bioodpady, v tomto případě především zbytky rostlinného původu, ze SKO vyčleněny, jsou ukládány jako součást SKO na skládky odpadů, případně jsou energeticky využívány ve spalovnách komunálních odpadů.

Na skládkách odpadů přispívají BRKO k tvorbě skleníkových plynů a mohou kontaminovat povrchové, případně spodní vody. Proto směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů přijala závazná opatření, která mají vést k eliminaci environmentálních dopadů. Tato směrnice stanoví pro ČR omezit ukládání BRKO na skládky do roku 2020, a to na úroveň 35 % produkce BRKO ve srovnání s rokem 1995.

V případě energetického využití pak BRKO snižují energetickou hodnotu SKO, a tím i účinnost přeměny odpadů na energii. Obsah vody v BRKO se totiž pohybuje mezi 50-80 % v závislosti na typu bioodpadu a toto množství vody snižuje výhřevnost.

Příčin, proč lidé neseparují bioodpady v domácnostech, může být více, v podstatě je to však nedostatečná infrastruktura, případně nízká informovanost o možnosti kompostování na vlastním pozemku.

Zavedením a podporou domácího kompostování lze příčinám problémů předcházet. BRKO bude odkloněné od skládkování, čímž se sníží tvorba skleníkových plynů.

Co je cílem projektu?

Cílem předkládaného projektu je snížit produkci biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ve Sdružení obcí regionu Most-Jih zavedením podpory domácího kompostování. Domácí kompostování sníží podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu (dále jen SKO), a tím i množství BRKO ukládaný na skládky.

Projekt přispěje k naplňování Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, která pro ČR stanoví omezit ukládání BRKO na skládky do roku 2020, a to na úroveň 35 % produkce BRKO ve srovnání s rokem 1995.

Cílem projektu je i přispět k naplňování Krajského plánu POH Ústeckého kraje 2016 - 2025 (POH ÚK), který v opatřeních pro snížení maximálního množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky uvádí: Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V rámci projektu bude celkem pořízeno 250 ks kompostérů o objemu 0,8/ 1 m³, které budou umístěny na zahradách jednotlivých domů.

Jednotlivé kompostéry budou umístěny v zahradách rodinných domů, v omezené míře v samostatných zahradách fyzických osob. Očekává se, že lidé budou rostlinné zbytky kuchyňského odpadu separovat a dávat do kompostérů, stejně tak biomasu vyprodukovanou na zahradách. Tento odpad se tedy vyčlení ze směsného komunálního odpadu (SKO), případně se sníží množství BRKO sbíraného jinými cestami (např. odvoz na sběrný dvůr). Očekává se roční úspora ve výši 136 t BRKO.

Kromě snížení množství odpadů v důsledku pořízení kompostérů, dojde i k vyšší informovanosti obyvatel na téma nakládání s odpady, a do budoucna zvýší povědomí o třídění jednotlivých složek odpadů a o možnosti předcházet vzniku odpadů. To přispěje k redukci SKO.

Dalším efektem je tvorba kvalitního produktu - kompostu, který bude využit na jednotlivých zahradách jako hnojivo, čímž se pravděpodobně sníží aplikace anorganických hnojiv, na jejichž výrobu je potřeba energie a mohou mít další negativní dopady na životní prostředí. Dojde k obohacení půdy o organickou hmotu, což má pozitivní vliv jak na úrodnost, tak ale i např. na vyšší schopnost vázat vodu v době srážek.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Sestava vytvořena v MS2014+

KNHEPRAD

3.8.2018 14:56

V rámci projektu budou provedena výběrová řízení na dodavatele kompostérů do jednotlivých zahrad. Budou pořízeny kompostéry.

Bude uzavřena smlouva o výpůjčce kompostérů s majiteli jednotlivých nemovitostí, případně s nájemci těchto nemovitostí (fyzické osoby) a jednotlivé kompostéry budou rozmístěny do zahrad.

O projektu bude informováno na webových stránkách obcí. Proběhne povinná publicita dle podmínek OPŽP.

Součástí realizace projektu bude i řízení projektu.

Bude zajištěna udržitelnost projektu dle podmínek OPŽP (např. smlouvy s lidmi,), bude zajištěn následný reporting.

Popis realizačního týmu projektu :

Realizační tým bude složen z osob se zkušenostmi na pozicích, které budou jednotliví členové zastávat v rámci realizačního týmu projektu. Konkrétními členy budou:

Petr Pillár (předseda rady Sdružení obcí regionu Most-Jih) - vedoucí projektového týmu, který bude dohlížet na projektový tým a realizaci předkládaného projektu. Současně bude zajišťovat zpracování a komplekci podkladů pro podání žádosti o dotaci, zajištění propagace a povinné publicity projektu. Současně bude zajišťovat koordinaci, distribuci a umístění nádob zajištění koncepce, provozu a evidence výpůjčního systému v obci Lišnice.

Zdeňka Smetanová (místopředsedkyně rady Sdružení obcí regionu Most-Jih) - projektový manažer, jež bude zajišťovat koordinaci, distribuci a umístění nádob, zajištění koncepce provozu a evidence výpůjčního systému v jednotlivých obcích náležících do Sdružení obcí regionu Most-Jih.

Simona Korelová (účetní Sdružení obcí regionu Most-Jih) - finanční manažerka - jež bude zodpovídat za realizaci finančních toků projektu, oddělené účtování projektu, majetkovou evidenci a oběh a archivaci účetních dokladů.

Externí dodavatel - bude zajišťovat zpracování a komplekci podkladů pro podání žádosti o dotaci a její podání, komunikaci s poskytovatelem dotace, zpracování monitorovacích zpráv a hlášení o průběhu v době realizace i po dobu trvání lhůty povinné udržitelnosti projektu, zpracování žádosti o platbu, kontrolu výstupů projektu. Současně bude zajišťovat realizaci výběrových řízení.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Kromě povinné publicity projektu dle podmínek OPŽP, plánuje Sdružení obcí regionu Most-Jih šířit informace o projektu formou prezentování výstupů na webových stránkách a případně při příhodných událostech.

V čem je navržené řešení inovativní?

Projekt se zaměřuje na prevenci vzniku odpadů, což je poměrně nový koncept nakládání s odpady v ČR, kde se v minulosti řešila spíše otázka, jak se vzniklým odpadem nakládat.

Ačkoliv v minulosti se běžně rostlinné zbytky z potravin využívali pro kompost na zahradách, v posledních dvou až třech desetiletích se od tohoto způsobu upouštělo, především v souvislosti s výstavbou nových rodinných domů v příměstských oblastech a městech a se zakládáním travníkových zahrad.

Znovuvedení této praxe využívání rostlinných zbytků na vlastním pozemku, šíření informací o prevenci

odpadů lze v tomto smyslu přeneseně označit za inovativní.

Jaká existují rizika projektu?

Identifikace možných rizik byla součástí přípravné fáze projektu, stejně jako formulace způsobu jejich eliminace. Nastavená opatřeními pro jejich předcházení snižují jejich potenciální dopad na plánované aktivity a na projekt jako celek. Za rizika projektu, vyjma neobdržení dotace, považuje žadatel tyto faktory:

- Nečekané potíže při koordinaci a dostupnosti členů realizačního týmu
- Fluktuace na pozicích realizačního týmu
- Nedostatečný počet obyvatel zapojených do projektu
- Nedostatek finančních prostředků na spolufinancování
- Opožděná dodávka kompostérů, kontejnerů
- Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, problémy s realizací veřejných zakázek
- Způsobilost výdajů projektu/krácení dotace
- Nedodržení indikátorů (I)

K jednotlivým rizikům má žadatel stanovena níže uvedená opatření pro jejich eliminaci:

- Nastavení procesů řízení projektu včetně komunikační matice a jejich kontrola
- Důraz na evidenci pro případ změny v realizačním týmu. Stanovení zástupu u klíčových rolí pro případ odchodu pracovníků.
- Provedená anketa mezi obyvateli k odhadu počtu jednotlivých nádob.
- Zapojení právníka se zkušenostmi s veřejnými zakázkami
- Výběr dodavatele s dostatečnou kvalifikací a zkušeností
- Včasné zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů
- Realistické nastavení indikátorů, průběžná kontrola a v případě potřeby zvýšená komunikace směrem k občanům o vyšším zapojení do projektu.

Klíčová slova :

Prevence vzniku odpadů, komunální odpady, biologicky rozložitelné komunální odpady, kompostéry, rostlinný materiál, domácí kompostování.

Cílová skupina

Cílová skupina:

kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty.

Popis cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na obyvatele jednotlivých obcí patřících do Sdružení obcí regionu Most-Jih: na majitele rodinných domů se zahradami a na obyvatele bytových domů. Dále, v menší míře, je projekt zaměřen na majitele rekreačních objektů se zahradami.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Sdružení obcí regionu Most-Jih
IČ:	70226687
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Dobrovolný svazek obcí
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	15. 12. 1999
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Kód institucionálního sektoru:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	ANO

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Ústecký kraj
Název okresu:	Most
Název ORP:	Most
Městská část:	
Obec:	Lišnice
Část obce:	Lišnice
Ulice:	
PSČ:	434 01
Číslo orientační:	
Číslo popisné/ evidenční:	42
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Bc.
--------------------	-----

Jméno: Petr
Příjmení: Pillár
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 725061014
Email: starosta@oulisnice.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Hlavní účet Sdružení obcí regionu Most - Jih
Kód banky: 0800 - Česká spořitelna, a.s.
IBAN:
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 1042140399
Neplatný záznam účtu:

Účetní období

Účetní období od: 1. 1. 2019 0:00:00
Účetní období do: 31. 12. 2019 0:00:00

CZ NACE

Kód: 84.1
Název: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
Je součástí projektu?:

Kód: 84.11.0
Název: Všeobecné činnosti veřejné správy
Je součástí projektu?: ANO

Umístění

Dopad projektu:	CHKO/NP:
CZ042 Ústecký kraj	
CZ0422 Chomutov	
CZ0425 Most	
4203 Chomutov	
4209 Most	
546437 Volevčice	
563358 Strupčice	
567043 Bečov	
567141 Havraň	
567248 Lišnice	
567299 Malé Březno	
567353 Polerady	

Místo realizace:	CHKO/NP:
CZ042 Ústecký kraj	
CZ0422 Chomutov	
CZ0425 Most	
4203 Chomutov	
4209 Most	
546437 Volevčice	
563358 Strupčice	
567043 Bečov	
567141 Havraň	
567248 Lišnice	
567299 Malé Březno	
567353 Polerady	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	1 073 270,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	1 073 270,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	1 073 270,00	100,00
1.1.1.1	Realizace investiční	994 620,00	92,67
1.1.1.1.01	Stavební objekty investiční	0,00	0,00
1.1.1.1.02	Dodávky investiční	992 200,00	92,45
1.1.1.1.04	Nákup nemovitosti investiční	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Propagace investiční	2 420,00	0,23
1.1.1.2	Projektová příprava investiční	78 650,00	7,33
1.1.1.2.1	Projektová dokumentace/ studie/analýza investiční	48 400,00	4,51
1.1.1.2.2	Technický dozor investiční	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Autorský dozor investiční	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Žádost investiční	30 250,00	2,82
1.1.1.2.5	Výběrové řízení investiční	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizace neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1.01	Stavební objekty neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1.02	Propagace neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1.03	Dodávky neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Nákup nemovitosti neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2	Projektová příprava neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Projektová dokumentace/ studie/ analýza neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Technický dozor neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Autorský dozor neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Žádost neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.2.5	Výběrové řízení neinvestiční	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	1 073 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 270,00	100,00
1.1	1 073 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 270,00	100,00
1.1.1	1 073 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 270,00	100,00
1.1.1.1	994 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 620,00	92,67
1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02	992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 200,00	92,45
1.1.1.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,23
1.1.1.2	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	7,33
1.1.1.2.1	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	4,51
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	2,82
1.1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	1 073 270,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	1 073 270,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	1 073 270,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	912 279,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	0,00
Podpora celkem:	912 279,50
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	1 073 270,00
Vlastní zdroj financování:	160 990,50
% vlastního financování:	15,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Jiné národní veřejné finanční prostředky
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	20. 7. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 073 270,00
Vyúčtování - Investice:	1 073 270,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 073 270,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	1 073 270,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	06
Název:	Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Název specifického cíle:	Prevence vzniku odpadů
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	912 279,50

Oblast intervence

Kód:	017
Název:	Nakládání s odpady v domácnostech (včetně opatření týkajících se minimalizace, třídění a recyklace)
Název specifického cíle:	Prevence vzniku odpadů
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	912 279,50
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Environmentální infrastruktura
Skupina:	Infrastruktury poskytující základní služby a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	912 279,50

Ekonomická aktivita

Kód:	11
Název:	Zásobování vodou, kanalizace, činnosti související s nakládáním s odpady a sanacemi
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	912 279,50

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Sestava vytvořena v MS2014+	KNHEPRAD

3.8.2018 14:56

Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 912 279,50

Lokalizace

Kód: CZ042
Název: Ústecký kraj
NUTS2: Severozápad
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 912 279,50

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 1,97
Indikativní alokace: 17 971,91
Kód: 02
Název: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl: 11,20
Indikativní alokace: 102 175,30
Kód: 03
Název: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl: 86,83
Indikativní alokace: 792 132,29

Indikátory

Kód indikátoru: 40106
Název indikátoru: Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2019
Cílová hodnota: 136,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2019
Měrná jednotka: t/rok
ENVI: ENVI
Typ indikátoru: Výstup
Definice indikátoru:

Kapacita nově vybudovaných míst pro předcházení vzniku odpadů. Jedná se o sběrná místa, kde lze odložit věc tak, aby se z ní nestal odpad (textil, podpora domácího kompostování, podpora systému door to door aj.) a mohla tak být znovu/opětovně využita. (Data získaná od žadatele při předložení podpořených projektů).

Popis hodnoty:

Množství nevzniklých odpadů.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
		Zakoupení kompostovacích nádob	zu4LIVZ		Rozpracována

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Předkládaný projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti a diskriminaci. Avšak výběrová řízení, jež budou realizována v rámci předkládaného projektu, budou vedena dle pravidel stanovených OPŽP a interních pravidel Sdružení obcí regionu Most-Jih, které respektují principy rovných příležitostí a nediskriminace.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt zabráňuje vzniku odpadů a naplňuje tak prioritu hierarchie nakládání s odpady, kterou je prevence odpadů. Díky podpoře domácího kompostování dojde k odklonu biologicky rozložitelných odpadů ze skládek odpadů, na kterých probíhá jejich rozkladný proces, při němž se vytvářejí skleníkové plyny. Podporou domácího kompostování tak dochází k redukci skleníkových plynů. Tento projekt tak přispívá ke snahám zmírnit dopady změny klimatu.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Předkládaný projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti mužů a žen. Avšak výběrová řízení, jež budou realizována v rámci předkládaného projektu, budou vedena dle pravidel stanovených OPŽP a interních pravidel Sdružení obcí regionu Most-Jih, které respektují principy rovných příležitostí mužů a žen.

Dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Čestné prohlášení o DPH
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: oZPg6RHOGUuB093Xh7SQKA|8002070::20180716
Prohlášení k DPH 01.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Čestné prohlášení o souhlasu majitelů pozemků
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 6g8TPUAs6EalngDkkbVrsA|8002088::20180716 Souhlas
obce s umístěním 03.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: 1BTHrRTQ1E2jkBLSIOzoTQ|8002103::20180716
Prohlášení o vlastních zdrojích 04.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Stanovisko Krajského úřadu k předkládanému projektu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: _ILI8fau-kmt9bSUel4z9w|8002117::20180712 Souhlasné stanovisko kraje.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Kumulativní rozpočet
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: bygnJoKsgkWbW0IKhRYeJw|8003814::Kumulativní rozpočet.PDF
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálůvých toků
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: buDdXCREkEWxXJe5xubi1w|8006068::Analýza odpadů_DSO Most-Jih.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Sestava vytvořena v MS2014+ KNHEPRAD 3.8.2018 14:56

Název dokumentu: Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu)

Doložený soubor: ANO

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: idLdemcJk0eFmaMqHQxNjw|8006047::Analýza

odpadů_DSO Most-Jih.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD

Datum vložení: 18. 7. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Analýza potenciálu produkce odpadů (materiálu) v zájmové oblasti a materiálových toků obsahuje popis projektu a další údaje vyžadované v projektové dokumentaci. Po konzultaci a odsouhlasení SFŽP je přiložena tato analýza, které nahrazuje v tomto případě projektovou dokumentaci.

Pořadí: 8

Název dokumentu: Kumulativní rozpočet v .xls

Doložený soubor: ANO

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: 5kW8fVD_I0qwbNDtreUYOQ|8003844::08kumulativní

rozpočet.xlsx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD

Datum vložení: 18. 7. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 9

Název dokumentu: Prohlášení o typu subjektu

Doložený soubor: ANO

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: MwmkVpj8wk29Hlcz25DQ-g|8002171::2080716

Prohlášení o typu subjektu 05.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD

Datum vložení: 18. 7. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 10

Název dokumentu: Souhlas s realizací projektu

Doložený soubor: ANO

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: uMFrFISW_Ue473hxWhyzMQ|8002190::20180716
Souhlas s realizací projektu 02.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Projektový záměr_Rozpočet projektu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: pLwYlQLGEWKJu-LIGZxNg|8003854::Rozpočet
projektu.PDF
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 18. 7. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas s realizací projektu_Lišnice
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: chyjJ3ecVlk-ns67tOyo87Q|8272947::CP_souhlas obce s
realizací projektu_Lišnice.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s umístěním_Lišnice
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: xPEt6JI04UaN23vCxy5THQ|8272956::CP_souhlas obce s
umistenim_Lišnice.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Doplnění - souhlas obce s realizací_Polerady
Sestava vytvořena v MS2014+ KNHEPRAD 3.8.2018 14:56

Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: idlgBOnVFEWoYs5sUJybPw|8272980::CP-souhlas obce s realizací-Polerady.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s umístěním_Polerady
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: sj7fvOL4vU6YMywDKiAR_Q|8272997::CP-souhlas obce s umístěním_Polerady.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s realizací_Volevčice
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: HslIwQdufUSS-WTGS9k_SA|8273012::Souhlas s realizací projektu_Volevčice.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s realizací_Bečov
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: HfVJzW3zpE2b84DxczUXSw|8273025::Souhlas obce s realizací projektu_Bečov.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s umístěním_Bečov
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: -B1b1b7cBE6rNso5aTHhqw|8273037::Souhlas s umístěním_Bečov.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s realizací_Havraň
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Gf7qVVJTqEmGy6mcBc8--w|8273045::Souhlas s realizací_Havraň.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s umístěním_Havraň
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: w-sfnXu7n0-rady4ZCHLhQ|8273055::Souhlas s umístěním_Havraň.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 22
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s realizací_Malé Březno
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: hLOXKG12J0mR6Bu5Pk6mUw|8273066::Souhlas s realizací_Malé Březno.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 23
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s umístěním_Malé Březno
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: L3T5p9efzk-nsN5E5yz56A|8273087::Souhlas s
umístěním_Malé Březno.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 24
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s realizací_Strupčice
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: cXbElj4mbUaX7D8BrltwEg|8273108::Souhlas s
realizací_Strupčice.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 25
Název dokumentu: Doplnění - Souhlas obce s umístěním_Strupčice
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: t9FIAOkE7UG76-pvB6_sTw|8273121::Souhlas s
umístěním_Strupčice.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 26
Název dokumentu: Doplnění - Stanovisko kraje
Doložený soubor: ANO
Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: X-G1qKR0Oke8cA95wfADXA|8273133::Stanovisko kraje.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 27
Název dokumentu: Doplnění - Doručka z datové schránky
Doložený soubor: ANO
Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: xb-TTB9xXE61h0PdFAVP2A|8273158::Doručenka z datové schránky.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 28
Název dokumentu: Doplnění - Doklad o jmenování statutárního zástupce
Doložený soubor: ANO
Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: XbXY_jqJEUqEeqFqydSpiA|8273183::Volba předseda DSO Most - Jih.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KNHEPRAD
Datum vložení: 3. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 8276078
Alternativní identifikátor : IZE2HALY6KSYTG2NLOTDMQ
Revize : 2
Jméno souboru : Tisková verze žádosti ztV86P-0002.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 127254
Otisk : hR3mF9J7rMwr3tQibBzWdUB9ve6B4gt4+G9Cur0XhKkhZjjRPy4ICvqxl8c+52JxSfl+i0zxLztPbpcvyn5lLg==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 3. 8. 2018 14:58:27
Použitý certifikát
Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : T=starosta, SERIALNUMBER=P102885, G=Petr, SN= Pillár, CN=Petr Pillár, OU=1,
OU=Czech POINT, O=OBEC LIŠNICE [IČ 00266019], OID.2.5.4.97=NTRCZ-00266019, C=CZ
Platnost od : 2. 2. 2018 13:11:42
Platnost do : 22. 2. 2019 13:11:42
Sériové č. : 2CC2AC
Krypt. otisk : C10FE7EEF975BA6B221C8EC0963578E22F890B1A

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 3. 8. 2018 15:01:23 platné.